

ISRRK – JEDNÁNÍ D11/S3 TRUTNOV – 24. 6. 2016

Kamil Rudolecký – náměstek ministra dopravy:

Mezinárodní dohoda AGR = propojení SJ Evropy

DII má nejvyšší prioritu, peníze vláda má

Osičky - HK - dokončení 9/2017

HK – Smiřice - problém EIA zahájení 2017/18, (jednání s EK o uznání původního EIA)

- ŘSD může pokračovat v přípravě dál, jako by byla EIA platná

Smiřice – Jaroměř – zahájení 2017, probíhá soutěž na dodavatele

Jaroměř – Trutnov – ÚR v 2017

Realizace 2022 – 2024

Trutnov – hranice – zahájení 2019 – 2021

Vladislav Smrž – MŽP:

EIA není překážkou, nedojde k významnému zdržení

Jan Kroupa (Marek Novotný), Doubek:

Rekapitulace stavební připravenosti a nákladů – cca 39 miliard Kč

Zapsal: Jan Sobotka